

Vienošanās Nr.1
Par grozījumiem LĪGUMĀ Nr.4/2017
(biroja ēka Striķu ielā 2, Saldū, vienkāršota atjaunošana, siltumapgādes sistēmas
atjaunošana, zibens aizsardzības sistēmu izbūve)
(iepirkuma identifikācijas Nr. NPS 2017/01)

Saldū,

2017.gada 18.jūlijā

SIA "Saldus namu pārvalde", vienotais reģ.Nr.48503000168, juridiskā adrese: Peldu iela 3, Saldus, LV-3801, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Kristaps Osis, turpmāk tekstā "PASŪTĪTĀJS", no vienas puses, un **SIA "Pretpils"**, vienotais reģ.Nr.49001001039, juridiskā adrese: "Pretpils", Valdgale, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Andris Rorbahs, turpmāk tekstā **BŪVUZŅĒMĒJS**, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti **PUSES**, ievērojot 2017.gada 6.martā starp pusēm noslēgto Līgumu Nr.4/2017 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. NPS 2017/01) turpmāk tekstā "Līgums", un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka:

- Saskaņā ar veikto atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un atbilstoši nolikuma 2.10. un 2.11.punktiem un BŪVUZŅĒMĒJA saņemto iesniegumu par līguma termiņa precizēšanu;
- Sastādīts darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1 par būvniecības laikā konstatētajiem papildus darbu apjomiem, un, lai saskaņā ar nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un noslēgto Līgumu būtu iespējams pieņemt būvobjektu ekspluatācijā kārtībā, kāda noteikta LV būvniecības tiesību aktos,
- Grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā;
- Pamatojoties uz noslēgtā Līguma 5.1.punktu; 13.4. punktu;

Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Pievienot Līgumam šīs VIENOŠANĀS Pielikumus – Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.1; Neparedzēto darbu koptāmi 1-N; Kopsavilkuma aprēķini par darbu un konstruktīvo elementu veidiem pārbūves darbiem 1-N; Lokālo tāmi Nr.1-N-1;
2. Līguma 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
"3.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir 111 577,67 *euro* (viens simts vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši *euro* un 67 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek uzrādīts maksājuma dokumentos un BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos rēķinos saskaņā ar valstī noteikto likmi."
3. Līguma 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
"4.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā, ieskaitot objekta pieņemšanu ekspluatācijā, ir 2017.gada 15.augusts."
4. Līguma 13.7.punktu izteikt šādā redakcijā:
"13.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:
 1. Pielikums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id.Nr. NPS 2017/01 uz 49 (četrdesmit deviņām) lapām;
 2. Pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1; Neparedzēto darbu koptāmi 1-N; Kopsavilkuma aprēķini par darbu un konstruktīvo elementu veidiem pārbūves darbiem 1-N; Lokālo tāmi Nr.1-N-1; viss kopā uz 4 (četrām) lapām.
 3. Pielikums - Koriģēta būvniecības koptāme; Koriģēti kopsavilkuma aprēķini pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem; Koriģēta lokālā tāme Nr.1; Koriģēta lokālā tāme Nr.2; Koriģēta lokālā tāme Nr.3; Koriģēta lokālā tāme Nr.4; Koriģēta lokālā tāme Nr.5; Koriģēta

lokālā tāme Nr.6; Koriģēta lokālā tāme Nr.7; Koriģēta lokālā tāme Nr.8; Koriģēta lokālā tāme Nr.9, viss kopā uz 22 (divdesmit divām) lapām;

3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildu vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildu vienošanos.
4. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Šī vienošanās par Līguma grozījumiem sastādīta un parakstīta latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM, 1 (viens) BŪVUZŅĒMĒJAM.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

SIA „Saldus namu pārvalde”

Peldu iela 3, Saldus, LV-3801

Reģ. Nr.48503000168

Banka: AS Swedbank

Konts: LV79 HABA 0551 0005 3325 9

Kods: HABALV22

K.Osis



BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Pretpils”

“Pretpils”, Valdgale, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253

Reģ. Nr.49001001039

Banka: AS „SEB Banka”

Konts: LV19UNLA008700640017

Kods: UNLALV22

A.Rorbahs