

Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2018.gada 15.maija līgumā Nr.1/2018
„Nedzīvojamās ēkas atjaunošanas būvdarbi Striķu ielā 1, Saldū”
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. NPS 2018/08)

Saldū,

2018.gada 1.augustā

SIA „Saldus namu pārvalde”, reģistrācijas Nr.48503000168, juridiskā adrese: Peldu iela 3, Saldus, LV-3801, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Petrs Brazdausks, turpmāk tekstā **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un **SIA “Gate L”**, reģistrācijas Nr.48503012472, juridiskā adrese: Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Jānis Leja, turpmāk tekstā **BŪVUZŅĒMĒJS**, no otras puses, turpmāk tekstā **PASŪTĪTĀJS** un **BŪVUZŅĒMĒJS** kopā saukti **PUSES**, ievērojot 2018.gada 15.maijā starp pusēm noslēgto Līgumu Nr.1/2018, turpmāk tekstā “Līgums”, un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka

- Darbu izpildes laikā nepieciešams veikt tādus būvdarbus, kuri sākotnēji netika iekļauti sākotnējos darbu apjomos;
- Sagatavotas izmaiņu tāmes ar izslēdzamajiem/ieslēdzamajiem darbu apjomiem;
- Lai veiktu būvdarbus pilnā apjomā atbilstoši Līguma nosacījumiem, nepieciešams pagarināt līguma izpildes termiņu;
- Grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
- Pamatojoties uz Līguma 5.1.punktu un 13.4.punktu;

Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Pievienot Līgumam šīs VIENOŠANĀS Pielikumu – Izslēgto darbu būvniecības tāmes uz 9 (deviņām) lapām un Ieslēgto darbu būvniecības tāmes uz 9 (deviņām) lapām;
2. Grozīt Līguma 3.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“4.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir **125 374,45 euro** (viens simts divdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro un 45 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek uzrādīts maksājuma dokumentos un BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos rēķinos saskaņā ar valstī noteikto likmi.
3. Grozīt Līguma 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“4.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā, ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā ir 2018.gada 1.oktobris.”
4. Grozīt Līguma 13.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“13.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:
13.7.1. 1.Pielikums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id.Nr. NPS 2018/01 uz 51 (piecdesmit vienas)lapas;
13.7.2. 2.Pielikums - Izslēgto darbu būvniecības tāmes uz 9 (deviņām) lapām;
13.7.3. 3.Pielikums - Ieslēgto darbu būvniecības tāmes uz 9 (deviņām) lapām;
13.7.4. 4.Pielikums – Aktualizēts būvdarbu izpildes laika grafiks uz 1 (vienas) lapas.”
5. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildu vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildu vienošanos.
6. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7. Šī vienošanās par Līguma grozījumiem sastādīta un parakstīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, 1 (viens) eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, 1 (viens) pie BŪVUZŅĒMĒJA.

8. PUŠU paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS
SIA „Saldus namu pārvalde”
Peldu iela 3, Saldus, LV-3801
Vienotais reģ. Nr.LV48503000168
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV79HABA0551000533259
Kods: HABALV22

BŪVUZŅĒMĒJS
SIA “Gate L”
Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801
Vienotais reģ.Nr.48503012472
Banka: SEB Banka
Konts: LV31UNLA0050008983851
Kods: UNLALV2X


P.Brazdauskis



J.Leja
